




Co - funded by the European Union



# Додаток 1

		Управління проектом, матеріально-технічне (логістичне) забезпечення		Комунікація та розповсюдження проекту		Розробка та впровадження навчального курсу		Aprobaciя матерiалiв курсу	
		10	11						
2023 р.		погодження та розпорядження про виконання проекту; пiдготовка наказу по ВНЗ (ВНЗ) та плану заходiв щодо реалiзацiї проекту	Презентацiйний захiд Інформування потенцiйних слухачiв	• наказ по ЗВО щодо плану дiй по реалiзацiї проекту • консолiдацiя академiчних зусиль • створення належних умов щодо онлайн-навчання					
	10	розвiдка та затверdження внутрiшнього бюджету							
	11								
	12								
	01								
	02								
	03								
	04								
	05								
	06								
	07								
	08								
2024 р.		Проведення органiзацiйних нарад, консультацiй, узгоджень iз керiвництвом ЗВО та виконавцями проекту	розмiщення рекламної та описової iнформацiї про змiст та дiяльнiсть у ЗМi та соцiальних мережах Facebook, Instagram, на offiцiйних сторiнках та сайтах унiверситету.	Створення сторiнки проекту на сайтi унiверситету та розмiщення, систематичне оновлення там iнформацiї	Антикорупцiйне навчання слухачiв – здобувачiв перших курсiв унiверситету	Використання активних методiв навчання	Розробка пакету навчальної та методичної пiдтримки курсу (факультативу) «Антикорупцiйнi європейськi стандарти та їх запровадження в Украiнi»	В рамках студентської секцiї «Ольвiйського форума» - круглий стiл «Академiчна добroчеснiсть як сукупнiсть етичних принципiв та правових	



## Оновлення пакету навчальної та методичної підтримки курсу (факультативу) «Антикорупційні європейські стандарти та їх запровадження в Україні»



**“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”**