


Затверджено
Керівник Центру

Дмитро СІЧКО

**Річний план діяльності Центру тьюторства та менторства
у межах проекту ЄС Еразмус+ 101082696-PROMENT «Сприяння
професійній освіті та активній участі студентів через становлення
комплексної системи менторства та тьюторства у ЗВО»
(лютий-грудень 2025 р.)**

№	Назва заходу	Термін проведення	Цільова аудиторія	Організатори від проекту
1	Проведення заходів тьюторів з тьюті	Лютий 2025 року	Тьюті	Тьютори
2	Менторські сесії за двома схемами «Local Government Led Mentoring», «Young Teacher Mentoring»	Березень 2025 року	Менті	Ментори
3	Запуск другого етапу реалізації схем проекту: 3.1. 8 менторських та тьюторських схем. 3.2. Продовження 3 схем	Квітень 2025 року	Ментори, менті, тьютори, тьюті	Виконавці проекту
4	Тренінг менторів	Квітень 2025 року	Представники органів державної влади та управління, регіональні стейкхолдери	Виконавці проекту
5	Конкурсний відбір менторів та менті	Квітень 2025 року	Ментори, менті	Виконавці проекту
6	Менторські сесії: введення в систему менторства	Квітень-травень 2025 року	Менті	Ментори
7	Менторські сесії з практично-орієнтованої підготовки	Червень 2025 року	Менті	Ментори

8	Менторські сесії: майстер-класи	Вересень 2025 року	Менті	Ментори
9	Тренінги тьюторів	Жовтень 2025 року	Тьютори	Виконавці проєкту
10	Менторські сесії у професійній сфері	Жовтень 2025 року	Менті	Ментори
11	Проведення заходів тьюторів з тьюті	Жовтень- грудень 2025 року	Тьюті	Тьютори
12	Менторські сесії: майстер-класи	Листопад 2025 року	Менті	Ментори
13	Проведення заходів тьюторів з тьюті	Листопад 2025 року	Тьюті	Тьютори
14	Менторські сесії: майстер-класи	Грудень 2025 року	Менті	Ментори
15	Проведення передсесійних заходів тьюторів з тьюті	Грудень 2025 року	Тьюті	Тьютори
16	Фінальний пітчинг	Грудень 2025 року	Ментори, менті, тьютори, тьюті	Виконавці проєкту